

शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्रको आ.व. २०८३/०८४ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको कार्ययोजना																				
आ.व.: ०८३।८४				वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना																
कार्यालय/कार्यान्वयन गर्ने विकास:		शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र,गार्गी सुराङ्ग		वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना																
क्र.सं.	स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश प्रमुख क्रियाकलाप	वार्षिक बजेट रु. हजारमा	आवृत्ति	आवृत्ति	प्रमुख क्रियाकलाप संघटनका लागि तय गरिएका उप क्रियाकलापहरू / माइस्टोन (बढीमा ३ वटा)	प्रमुख क्रियाकलाप संघटन गरी प्राप्त हुने प्रतिफल बुझ्ने	वार्षिक बर् २०८३/८४ को तयार सहीतको क्रियाकलाप कार्यान्वयन समयसारिणी												कार्यान्वयनमा सहयोगी विकास	
							प्रथम वैसाख		दोस्रो वैसाख		तेस्रो वैसाख		चौथो वैसाख							
							साउन	भदौ	असोज	कात्तिक	मंसिर	पुस	माघ	फागुन	चैत	बैशाख	जेठ	असार		
११.५.२२, ११७२	उच्च घनत्व स्वाउ खेती गरिएको करिव २ रोपनी क्षेत्रफलमा Trellis सपोर्ट सिस्टम जडान गर्ने	३१०	१	पटक	लागत अनुमान स्विक्कृत, कोटेशन माग, कोटेशन स्विक्कृत, कोटेशन मुल्याङ्कन, सम्झौता, कार्य सञ्चालन	Trellis support syste जडान भएको हुने।													राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र	
११.३.१०, ४२२	फार्म प्रयोजनको लागि हाते ट्रयाक्टर खरिद	२००	१	बटा	Specification तयारी, लागत अनुमान स्वीकृत, कोटेशन माग, कोटेशन स्विक्कृत तथा खरिद, जिन्सी दाखिला तथा प्रयोग	फार्ममा जेतार्ई कार्य सहज भएको हुने।														
११.३.२०, ६	ल्यापटप खरिद	१६.	१	संख्या	Specification तयारी, लागत अनुमान तयार, लागत अनुमान स्वीकृत तथा खरिद, जिन्सी दाखिला तथा प्रयोग	कार्य संचालन सहज भएको हुने।														
११.३.१.६ ३	Washing machine	८०	१	संख्या	Specification तयारी, लागत अनुमान तयार, लागत अनुमान स्वीकृत तथा खरिद, जिन्सी दाखिला तथा प्रयोग	कार्यालय सरसफाई व्यवस्थित भएको हुने।														
११.३.२१, ४४	पानीको चुना छोप्ने युरो गार्ड खरिद	१२०		बटा	Specification तयारी, लागत अनुमान स्वीकृत, कोटेशन माग, कोटेशन स्विक्कृत तथा खरिद, जिन्सी दाखिला तथा प्रयोग	स्वस्थ पानी उपलब्ध भएको हुने।														
११.६.१३, १२६८	फार्म मेनेजर कक्षका लागि कुर्सी खरिद	१७	१	बटा	Specification तयारी, लागत अनुमान तयार, लागत अनुमान स्वीकृत तथा खरिद, जिन्सी दाखिला तथा प्रयोग	कुर्सी खरिद भएको हुने।														
११.६.१६, १७	केन्द्रमित्र पुजित कार्य संचालन गर्न इन्जिनियरिङ सेवा परामर्श लिने(२२७ GON Source -४)	२२३	१२	महिना	स्विक्कृत परामर्शदातासंग दरमाउ माग, मुल्याङ्कन, सम्झौता	फार्ममा पुजितकार्य सम्पन्न गर्नको लागि इन्जिनियरिङ सेवा परामर्श भएको हुने।													राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र	
११.५.२२, ११७३	माफास्थित कार्यालय तथा क्वाटर समेत सम्भार खर्च	१६१	१	पटक	लागत अनुमान स्विक्कृत, कोटेशन माग, कोटेशन स्विक्कृत, कोटेशन मुल्याङ्कन, सम्झौता, कार्य सञ्चालन	सुरक्षित आवास परिपुर्ति भएको हुने।													राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र	
११.६.२.२ ८२	केन्द्रको डि प्लकमा गृहा सञ्चार कार्यक्रम	५००	१	पटक	लागत अनुमान स्विक्कृत, कोटेशन माग, कोटेशन स्विक्कृत, कोटेशन मुल्याङ्कन, सम्झौता, कार्य सञ्चालन	बर्षा व्यवस्थापन सहज भएको हुने।													राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र	
११.३.११, १४१४	प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि ट्युबलाईट तथा अन्य आवश्यक सामग्री खरिद	१६०	१	पटक	Specification तयारी, लागत अनुमान स्वीकृत, कोटेशन माग, कोटेशन स्विक्कृत, बजारबाट खरिद	प्रयोगशाला नियमित रूपमा सञ्चालन भएको हुने।														
११.६.१३, १२०३	धर्मीस्थित फार्ममा निर्मित घरमा फर्निचर फिज्जर्स (कोर्पेट, पलङ्ग, बेडिङ, पर्दा, टेबल, कुर्चि, सोफा सेट, किचन सेट, डाइनिङ सेट आदी खरिद तथा जडान(३४० GON Source १२)	३४२	१	पटक	Specification तयारी, लागत अनुमान स्विक्कृत, कोटेशन माग, कोटेशन स्विक्कृत, कोटेशन मुल्याङ्कन, सम्झौता तथा खरिद, जिन्सी दाखिला तथा प्रयोग	केन्द्र सञ्चालन सहज भएको हुने।														
११.४.२२, १३८४	बित्तारित फार्म-धर्मीमा पाले घर तथा गोशाला निर्माण(गत आ.व.को निरन्तरता)	२६४८	१	पटक	स्वतः निरीक्षण, विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वे, Architectural तथा Structural Design, लागत अनुमान तयारी तथा स्वीकृत, BOQ, बोलपत्र कागजगत तयारी, राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान, मुल्याङ्कन, निर्माण व्यवसायी छनौट तथा कार्य सञ्चालन, मुल्याङ्कन, कार्य सम्पन्न	केन्द्र सञ्चालन सहज भएको हुने।													राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र, लोपोत्तरक र शमोत्तरकृष्ण मा.पा.	
११.३.११, १८०	धर्मीस्थित कार्यालय भवन तथा क्वाटरमा सोलार वाटर हिएटर जडान	१६०	१	पटक	Specification तयारी, लागत अनुमान स्विक्कृत, कोटेशन माग, कोटेशन स्विक्कृत, कोटेशन मुल्याङ्कन, सम्झौता, कार्य सञ्चालन, जिन्सी दाखिला तथा प्रयोग	अवस्यजक पिप्सा ठेउमा कार्यकारी आवासमा सहजिकरण भएको हुने।														
११.६.१३, १२०१	धर्मीस्थित फार्म र क्वाटरमा फर्निचर फिज्जर्स (कोर्पेट, पलङ्ग, बेडिङ, पर्दा, टेबल, कुर्चि, सोफा सेट, किचन सेट, डाइनिङ सेट आदी खरिद	३४०	१	पटक	Specification तयारी, लागत अनुमान स्विक्कृत, कोटेशन माग, कोटेशन स्विक्कृत, कोटेशन मुल्याङ्कन तथा खरिद, जिन्सी दाखिला तथा प्रयोग	केन्द्र सञ्चालन सहज भएको हुने।														
११.४.२२, १४६४	धर्मीस्थित गेट निर्माण	५००	१	पटक	लागत अनुमान स्विक्कृत, कोटेशन माग, कोटेशन स्विक्कृत, कोटेशन मुल्याङ्कन, सम्झौता, कार्य सञ्चालन	सुरक्षित फार्म सञ्चालनमा टेवा पुग्ने।													राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र	
११.४.२२, १४६६	धर्मीस्थित कार्यालयमा fencing गर्ने	२४००	१		स्वतः निरीक्षण, विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वे, Architectural तथा Structural Design, लागत अनुमान तयारी तथा स्वीकृत, BOQ, बोलपत्र कागजगत तयारी, राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान, मुल्याङ्कन, निर्माण व्यवसायी छनौट तथा कार्य सञ्चालन, मुल्याङ्कन, कार्य सम्पन्न	सुरक्षित फार्म सञ्चालनमा टेवा पुग्ने।													राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र	

२.७.३.४६	केब एपलको बीउ संकलन तथा विक्री वितरण	१२.	१२	के. जी.	बीउ संकलन, प्रमोशन तथा भण्डारण, विक्री/वितरण	केब एपलको बीउ संकलन तथा विक्री वितरण भएको हुने।													
२.७.३.४७	बगेचा भित्र अन्तरवाली प्रदर्शन कार्यक्रम (ताजा तरकारी उत्पादन तथा बिक्री (काउली, बन्दा, फ्रेकाउली, सिमी, केराउ, गोलेभडा, प्याज, सुर्सीमी, भाण्टा, जुकिनी)	३०.	१०	संख्या	अन्तरवाली रोपण, वाली व्यवस्थापन, उत्पादन तथा विक्री/वितरण	बगेचा भित्र अन्तरवाली प्रदर्शन कार्यक्रम भएको हुने।													
२.७.३.४७०	पुरानो बगेचाभित्र फलफूल विरुवा पुन रोपण तथा ग्याप फिलिङ	१०.	५०	संख्या	ग्याप फिलिङ गर्नु पर्ने ठाँउको पहिचान, विरुवा रोपण, संरक्षण तथा अभिलेखीकरण	ग्याप फिलिङ गर्नु पर्ने ठाँउमा ग्याप इलिङ भएको हुने।													
२.७.३.७४९	माफो र प्रोसिस्थित केन्द्रको फलफूल बगेचा व्यवस्थापन, बीउ/विरुवा उत्पादन तथा अन्य नियमित कार्य गर्नका लागि आवश्यक दैनिक ज्यामि ज्याला खर्च	६४००	३०	जना	नियमित डोर हाजिरी	कार्यको दैनिक कार्य सञ्चालन भएको हुने।													

तयार गर्ने
डम्बर साकी
प्राथमिक सहायक

स्वीकृत गर्ने
प्रकाश पन्थ
केन्द्र प्रमुख